

STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 31. MARTS 2016

BYGGEPLADSEN

Byggepladsens indretning og funktion er uændret i forhold til seneste opdatering, på nær én væsentlig ting: Den sidste af de gamle bygninger - Fælleshuet - er nu væk. På billederne nedenfor ses noget af processen med at fjerne dette, samt det endelige resultat.



Nedbrydningsfirmaet i fuld gang med at fjerne det gamle "Fælleshus". På billedet står skorstenen tilbage. Den er nu også blevet omdannet til brokker. Lige under grabben på den orange gravemaskine kan kælderen skimtes.

Entreprenøren har nu lagt pap på toppen af den gamle kælder og den vil i den kommende tid blive dækket med jord og beplantet, og dermed blive bevaret som et billigt magasin.


I næste uge påbegyndes flisebelægning rundt om husene. De tilbageværende, store jorddynger bliver fordelt sidst på måneden, hvor også arbejdet med parkeringsplads, stier, salamanderbassin, diverse naturområder, mv., går i gang.



Hvis man lige ser bort fra den gamle, murede skorsten i midten, som efterfølgende også er fjernet, så giver billedet en god fornemmelse af, hvordan bygningerne i Jagtens Hus vil tage sig ud på grunden. Som det også kan ses, så udestår der også der en del "havearbejde" endnu.

ALT DET UDVENDIGE

De udvendige overflader er nu stort set færdige. De er holdt i gråt og sort, og så firkantede som muligt. Det giver en dejlig ro i udtrykket.




Voldsom ser den ud, skorstenen, som i virkeligheden blot er et ca. 30 cm stålør pakket ind i en zinkbeklædt trækasse. - Men flot og arkitektonisk ser det da ud.

ALT DET INDVENDIGE ER SORT, GRÅT OG HVIDT

De tre bygninger nærmer sig nu sit endelige udtryk såvel ude som inde. Der er forsøgt holdt en stram linje i farvevalgene uanset om, det er vægge, gulve, lofter, tagrender eller synlige elinstallationer for blot at nævne noget af det omfattede.

Farverne sort, hvid og grå går igen, og vil kun enkelte steder blive brudt af en mere organisk brun nuance i form af egetræ på udvalgte gulve og læderbetrukne stole i foyeren. Det har været vigtigt for arkitekt og bygherre at lade husets udtryk og indretning danne en arbejdsramme med ro, som til gengæld så kan syde af liv og aktiviteter fra stedets ansatte og gæster.

Der bliver skabt en helt unik arbejdsplads, hvor der både er krav om bevægelse og tid til eftertanke i hverdagen. Når der så til og med nok skal komme rigeligt med gevirer og udstoppede væsener op på vægge og hylder, så vil jagtstemningen hurtig indfinde sig i en fin balance med bygningernes stramme stil.



Kantinen, som også kan anvendes som et stort foredragsrum, er nu næsten færdigmonteret med flotte lofter, højtalere og udtag til lamper, - alt sammen holdt i en stilren sort farve.



På dette billede kan man fornemme det flotte, store kantinerum. Der kan vises billeder på et stort lærred i den fjerne ende af rummet. På betonvæggen til højre bliver der opsat en hylde i rummets længde, hvorpå diverse udstoppede jagtbare og ikke-jagtbare væsener kan stå til skue.



Tungen skal være lige i munden, når malingen skal smøres på. Malerne mangler ikke meget, før alle vægge, søjler og træværk har fået det sidste lag farve.

VANDSKADE

I Påsken gik alarmerne pludselig, da strømmen slog fra. Det viste sig, at en vandslange var sprunget af en hane i kælderen under Videntcentret. Det var i sig selv alvorligt nok, da rigtig meget vand var fosset ud. Et stykke tid inden dette skete, havde vandet fået en brøndpumpe til at stoppe, hvilket fik større mængder vand til at trænge ind under gulvisoleringen i kælderen og fik hele gulvet til at revne og hæve sig. Der blev "slået alarm" og driftige håndværkere, m. fl., fik hurtigt stoppet ulykken. Forsikringsselskabet blev kontaktet, der blev lavet en plan for udbedring af skaden, og allerede her 14 dage senere er det skadede gulv fjernet og et nyt godt undervejs. Hovedstrømtavlen tog også skade og skal sammen med diverse ventilationsmotorer skiftes ud. Alt dette forventes foretaget inden for vores tidsplan.

Flot reageret af entreprenøren og dennes underleverandører! Hvor ville det have været ærgerligt at skulle have udskudt indflytningen med et par måneder på grund af dette næsten værst tænkelige uheld her "fem minutter i tolv".



Vand under isoleringen under kældergulvet fik dette betonlåg til at revne og flere steder hæve sig over en halv meter!



Nu er der atter gjort klar til støbning af kældergulv, hvilket vil ske i næste uge. De vandrette, gule jerndragere støtter væggene indtil gulvet igen kan stå for denne opgave.

MØBLERING

Planlægning af indretningen af de ca. 100 rum, der findes i bygningerne foregår i højt gear. Der er nu valgt leverandør til de af manglende møbler, hvilket især drejer sig om reoler og undervisningsborde. Hertil kommer også specialinventar, såsom bl. a. receptionsdisk.

En meget stor del af de nuværende møbler og andet inventar vil blive genbrugt, - nogle dog i renoveret form (f. eks. nye bordplader).

TIDSPLAN

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni 2016, dvs. om ca. 3 måneder. Men der godt i gang i alle underentrepriser. I perioder er der over 30 håndværkere på pladsen. Tidsplanen forventes at holde, og der planlægges derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse bliver gennemført primo september 2016, ligesom det påregnes at holde cirka fire åbent-hus-lørdage i løbet af efteråret, hvor medlemmer og andre gode jægere kan kigge forbi og se Jagtens Hus.

ØKONOMI

Det er stadig forventningen at den oprindelig godkendte budgetramme kan overholdes.

Tekst og fotos: Michael Stevns