



STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 23. JULI 2015

NEDBRYDNING:

Så er nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S i gang med den næstsidste etape af nedbrydningsopgaven. Det drejer sig om de gamle bygninger fra første halvdel af sidste århundrede, som nu må lade livet og blive til genbrug andetsteds.

Nedenfor er vist et par billeder af de sørgelige rester af nogle huse, der i årtier har bidraget med megen jagtfaglig lærdom og gode oplevelser.



De gamle bygninger på Molsvej 34 under "stor forandring".



Maskinføreren fra P. Olesen & Sønner A/S udfører præcisionsarbejde med grabben. Selv brædder kan pilles af ét for ét.



Her lå den gamle staldbygning. NU er der kun to dynger tilbage, - murstensbrokker og tegltagssmuld. Det er lige her det nye, lille Besøgscenter skal opføres.



Herefter mangler vi kun at fjerne det såkaldte Fælleshus (tidligere kantine, mv.), som får lov til at stå som "arbejdsskur" til hen på foråret.

BYGGERI:

Videncentret:



Kælderen er nu oppe i den højde, den skal være, og der mangler kun at komme dækelementer på. De vil blive monteret om få uger.



I den vestlige ende af bygningen er det rå gulv stort set færdig. Slange til varme og køl er støbt ind.

I den østlige ende af bygningen (længst nede mod skoven) er man i færd med at opbygge det rå gulv.

Montering af vægelementer forventes påbegyndt i uge 32.



Uddannelsescentret:



Liniefundamentene er nu færdige, og man kan allerede nu få en god fornemmelse af, hvor lang bygningen bliver.



Uddannelsescentret set mod øst.



Håndværkerne synes, at det er en meget interessant opgave på en fantastisk beliggende byggeplads, og anlægsarbejdet udføres med stor sirlighed:





Besøgscentret:

Denne bygning skal bygges på "omridset" af den bygning, der var der før.

Udenomsarealer:

I store træk mangler jordentreprisen nu kun at "modellere" den overskudsjord, der er fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen.

TIDSPLAN:

Først når nedrydningen er helt tilendebragt vil tidsplanen kunne låses mere fast. Indtil videre gælder, at bygningerne kan tages i brug ca. 1. juli 2016. Juli og august vil så gå med indflytning og indkøring, således at en decideret indvielse kan finde sted primo september.

Tekst og fotos: Michael Stevns

23. juli 2015

