



## **STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 20. MAJ 2015**

### **GRUNDKØB OG TILLADELSER:**

Som tidligere meddelt, så er såvel køb af grund fra Miljøministeriet blevet gennemført og alle tilladelser på plads til at gå fysisk i gang med at realisere Jagtens Hus.

### **BYGGERI:**

Med Kalø Slotsruin, lav morgensol og en frisk brise som bagtæppe ankom her til morgen det længe ventede entreprenørmateriel til Danmarks Jægerforbunds nye matrikelnummer ved Rønde.





De kommende uger vil gå med følgende aktiviteter:

- 1) Rydning af træer og buske: Nogle meter af skovkanten rundt langs det erhvervede areal skal ryddes for træer for at give luft nok omkring de kommende bygninger. Der er tale om at rydde diverse små træer, samt enkelte store ege-, gran- og poppeltræer. En del af egestammerne vil blive gemt, da vi regner med at kunne genanvende dem til f. eks. udendørs møbler, redskaber, m.v.



- 2) Demontering af eksisterende bygninger: Når bygninger i dag skal fjernes, så foregår det desværre ikke længere kun med "den store kugle", der meget visuelt kunne så at sige smadre det oprejste til






små partikler. – Og heldigvis kan man også sige. I dag betyder nedbrydning næsten 100% genanvendelse af de medgående byggematerialer til mange forskellige formål. Projektets nedbrydningsfirma, "P. Olesen & Sønner", er nu gået i gang med denne omstændelige proces med at skrue og brække husene fra hinanden. Processen vil vare indtil ca. 1. juli 2015.

Det eksisterende "Fælleshus" bliver stående indtil videre og vil blive anvendt som "byggeskur", - det bliver nok Danmarks flotteste af slagsen.

Som et lille hjørne af nedbrydningen har vi foræret Frank Erichsen, bedre kendt som "Bonderøven", nogle af guldbædderne. Disse vil blive anvendt i flere af Franks projekter. Så hvem ved, måske bliver Jagtens Hus også nævnt i en af TV-udsendelserne.



- 3) Etablering af byggeplads med vand, strøm, køreveje, oplagringsplads, mv.: Ejeren af den store gravko, underentreprenør ENKON, er nu i fuld gang med at indrette byggepladsen. På billedet ses igangsætning af etablering af en arbejdsvej ind til midten af byggefeltet.







**HR:**

Rekruttering af nye medarbejdere lakker mod enden. Der er igangsat rekruttering efter de sidste to medarbejdere, der mangler. Disse forventes ansat i løbet af den næste uges tid med start i løbet af sommeren.

Vi vil løbende præsentere de nye kolleger i Medlemsbladet.

*Tekst og foto: Michael Stevns*

*20. maj 2015*