

STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 10. JUNI 2016

UDENOMSAREALER



Gartnerne fra Hededanmark er sammen med jordentreprenør ENKON i fuld gang med at lægge sidste hånd på udenomsarealerne.

På billedet til venstre ses Besøgscentret til venstre og Videnscentret i midten op mod skoven. Mellem de to huse kan kæmpehøjen skimtes.

De tre jordarealer mellem kæmpehøj og stier bliver etableret som henholdsvis overdrev, hede og eng.



Denne beplantning af "vild natur" er sponsoreret af Hedeselskabet.

Hedeselskabet har også sponsoreret de flotte naurtræer og bunddækket af storkenæb, som udgør parkeringspladsens rammer.

På billedet mangler parkeringspladsen at få sin endelige grusbelægning på.

Salamanderne er der også tænkt på. Som kompensation for det gamle rustne stålkar, de små væsener tidligere havde adgang til er der nu anlagt et bedre vandhul. Der plantes gul iris i kanten, og der skal pyntes af med lidt flere sten, end der endnu er kommet til på billedet.



På billedet nedenfor er der et kig op langs sydsiden af Uddannelsescentret. Der er udlagt græsarmeringssten, og terrænet er klar til at blive sået til med græs.



ALT DET UDVENDIGE

Alle udvendige flader er færdige. På billedet ses et flot kig ned langs Videntcentrets sydside. Et kig, der næsten er 100 meter langt. Underbeklædningens og belægningens linier leder hen til et flot forsvindingspunkt på gravhøjen.



ALT DET INDVENDIGE

På den indvendige front handler det de sidste dage mest om at begynde at installere diverse inventar, enkelte følere og enkelte ekstra forbindelser, som der pludselig konstateres behov for.



Billedet ovenfor er et kig ind på første etage i Videncentret. Flotte trægulve, hvide og grå vægge, og så naturen lige udenfor.

Billedet nedenfor er slagterummet. I baggrunden til venstre er kølerummet. På væggen til højre mangler der montering af vaske og blandingsbatterier.




På dette billede er der et kig til nogle af lokalerne i stuetagen i Videncentret. Glasvæggene lukker støjen inde i de værksteder, der ligger bag.



MØBLERING

Selve den personlige møblering venter selvsat til efter overtagelsen d. 30. juni. Men allerede nu har vi fået lov til at installere diverse inventar, såsom køkkener, skriveborde og reoler, receptionsdisk, diverse skabe, mv. På billedet nedenfor ses et af de to små the-køkkener under montering.





TIDSPLAN

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni 2016, dvs. om ca. 14 dage. - Og det er de klar til, selvom der selvfølgelig er ekstra travlt lige nu.

Noget af det, der mangler er udbedring af diverse mangler. På billedet her kan I se, hvorledes man med blå tape markerer, hvor der skal foretages småreparationer.

VI GLÆDER OS!

I bladet Jæger bliver der information om, hvornår der holdes Åbent Hus i løbet af efteråret.

Tekst og fotos: Michael Stevns